

Avant-Projet d'un nouveau calendrier électoral

1 / Le calendrier électoral rendu public par la CENA se décline en 34 activités qui s'étalent sur un peu plus de trois mois du 16 janvier au 28 avril, date initiales des élections.

2 / Rappeler le principe de la capitalisation des activités déjà exécutées, vu que le processus électoral n'a pas été interrompu.

3 / **La nouvelle date des élections sera fixée au dimanche 12 mai 2019**

4 / Les grandes tendances pourraient être proclamées par la CENA le **14 Mai 2019**.

5 / La Cour constitutionnelle pourrait proclamer les résultats définitifs au plus tard le **19 Mai 2019, voire le 21 Mai**.

Si le consensus est trouvé et les lois dérogatoires adoptées puis promulguées au plus tard le **dimanche 24 Mars**, le processus pourrait reprendre son cours normal à compter du **lundi 25 Mars 2019** par l'activité N°9.

La suite pourrait se décliner ainsi qu'il suit :

N°	Activités	Date de début	Date de fin
1	Réception des listes d'électeurs et d'émargements en format papier par centre et par poste de vote	13-03-19	27-03-19
2	Délivrance des actes administratifs (Certificats de mise en conformité + quitus fiscaux)	25-03-19	31-03-19
3	Allocution de lancement de l'enregistrement + réception des déclarations de candidature pour les législatives	1^{er}-04-19	08-04-19
4	Positionnement des partis politiques en lice sur le bulletin unique	02-04-19	02-04-19
5	Remise du spécimen du bulletin unique	03-04-19	07-04-19
6	Allocution de lancement officiel de la campagne électorale du Président de la CENA	25-04-19	25-04-19
7	Campagne électorale des législatives 2019	26-04-19	10-05-19
8	Délivrance du formulaire de procuration		
9	Mise à disposition de la fiche d'autorisation d'accès au poste de vote des délégués des partis politiques	06-05-19	08-05-19
10	Réception des listes des délégués des candidats dans les postes de vote et délivrance du récépissé du dépôt	06-05-19	09-05-19
11	Rencontre avec les observateurs nationaux	06-05-19	06-05-19
12	Rencontre avec les observateurs internationaux	08-05-19	08-05-19
13	Retrait des affiches électorales	11-05-19	11-05-19
14	Départ et début de mission des CA et de leurs assistants	05-05-19	19-05-19
15	Formation des MVP	06-05-19	10-05-19
16	Rédaction et publication du rapport général des élections législatives de 2019	11-05-19	11-05-19
17	Déroulement du scrutin et dépouillement aux postes de vote	12-05-19	12-05-19
18	Publication des grandes tendances par la CENA	14-05-19	14-05-19
19	Rédaction et publication du rapport général des élections législatives de 2019	26-05-19	09-06-19